

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ									
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		"RESTAURAR PARA ABASTECER: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO MANANCIAL SUPERFICIAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP									

Manutenção no segundo ano após plantio de enriquecimento com espécies nativas arbóreas (H<0,60) e espaçamento de 6,00m x 6,00m	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,29	R\$ 258,30	R\$ 258,30	R\$ 258,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,19
Adensamento - 0,21ha	9	R\$ 7.853,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.853,09
Manutenção no primeiro ano após o plantio florestal de espécies arbóreas nativas com espaçamento de 3,00m x 2,00m	10	R\$ 0,00	R\$ 499,39	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,53
Manutenção no segundo ano após o plantio florestal de espécies arbóreas nativas com espaçamento de 3,00m x 2,00m	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,39	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,53
Sistema Agroflorestal - 1,25ha	12	R\$ 40.331,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.331,36
Manutenção no primeiro ano após plantio deconsoiciado de espécies agrícolas perenes e espécies florestais nativas (SAF), com diferentes espaçamentos	13	R\$ 0,00	2.319,64	R\$ 2.319,64	R\$ 2.319,65	R\$ 2.319,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.278,58
Manutenção no segundo ano plantio deconsoiciado de espécies agrícolas perenes e espécies florestais nativas (SAF), com diferentes espaçamentos	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.318,10	R\$ 2.318,10	R\$ 2.318,10	R\$ 2.318,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.272,40



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		"RESTAURAR PARA ABASTECER: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO MANANCIAL SUPERFICIAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO EMPREENDIMENTO: BENTO DO SAPUCAÍ/SP			

Monitoramento e avaliação ambiental	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.977,40	R\$ 6.977,40	R\$ 6.977,40	R\$ 20.932,20
-------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total por período		R\$ 216.165,88	R\$ 15.273,64	R\$ 15.273,64	R\$ 15.273,65	R\$ 15.272,10	R\$ 15.272,10	R\$ 15.272,10	R\$ 15.272,10	R\$ 15.272,10	R\$ 9.661,68	R\$ 9.661,69	R\$ 367.333,91
Valor de contrapartida		R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 613,81	R\$ 7.365,72
Financiamento FEHIDRO		R\$ 215.552,07	R\$ 14.659,83	R\$ 14.659,83	R\$ 14.659,84	R\$ 14.658,29	R\$ 14.658,29	R\$ 14.658,29	R\$ 14.658,29	R\$ 14.658,29	R\$ 9.047,87	R\$ 9.047,88	R\$ 359.968,19



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO:	"RESTAURAR PARA ABASTECER: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO MANANCIAL SUPERFICIAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP



<p>Responsável legal 1:</p> <p>Assinatura:</p> <p>Documento assinado digitalmente PETRONILHA AMBROGI DE OLIVEIRA Data: 23/10/2025 12:27:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	<p>Responsável Técnico:</p> <p>Assinatura:</p> <p>Documento assinado digitalmente BARBARA ACASSIA COSTA FERREIRA Data: 23/10/2025 13:25:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>
<p>Responsável legal 2:</p> <p>Assinatura:</p>	